

**Anexo 2. Actividades dos Projectos Sistema de Gestão de Informação de Finanças Publicas (SGIFP) e Subsistema de Controlo Interno (SCI) - Sem Financiamento**

<b>PLANO DE ACÇÃO - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis</b>										
<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>Resultados</b>	<b>Meta</b>	<b>Actividades</b>	<b>Áreas</b>	<b>Entregáveis</b>	<b>Intervenientes</b>	<b>Período</b>			
							1º	2º	3º	4º
<b>C. Dar Continuidade a implementação do SISTAFE</b>	Desenvolvida e implantada a aplicação informática análise para gestores e auditores- SGIFP	Melhorada a apresentação da informação da Conta Geral do Estado;  Melhorada a apresentação dos indicadores de Monitoria e Avaliação da Finanças Públicas	Implementar melhorias no Sistema de Gestão de informação de Finanças Públicas (SGIFP) para permitir melhor interpretação da Conta Geral do Estado e dos Indicadores de Monitoria e Avaliação das Finanças Públicas.	Projecto BI	Quadros de Bordo com análises multidimensionais do nível tático para Gestão das Finanças Públicas.					
	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	Concebido e implementado um módulo para gestão do SCI (Fase I).	Desenvolver funcionalidades de gestão do Controlo Interno: - Gestão da Programação do Controlo Interno (PCI); - Execução de Auditorias; - Gestão do Relato de Auditorias; - Relatórios operacionais; - Gestão de Recomendações; - Formar os Utilizadores	Projecto SCI	Plano de Gestão da Mudança; Plano de Comunicação;  Gestão da Mudança.					