

## Anexo II

### Plano de Aquisições e Contratações de 2020 – I Semestre de 2020

#### Concursos Transitados de 2019 para 2020

Objecto de Contratação	Código Programático	Área	Previsão de celebração de contrato	Previsão de entrega do bem/início do serviço	Ponto de Situação	Nome da empresa contratada	Valor do contrato
Fornecimento de mobiliário	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF	18-09-2019	17-11-2019	Aguarda orçamento	<b>Sotux</b>	3.086.160,70 MZM
Aquisição de equipamento informático para apetrechamento das salas da escola de formação	MDF53-MDF-105-A-13-03-E	UGSI	08-10-2019	08-10-2019	Fase de avaliação		
Aquisição de material de cozinha para Centro Social do CEDSIF	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Património	06-02-2020	06-04-2020	Aguarda garantia definitiva e orçamento	<b>Moz Famous Brand</b>	389.874,88 MZM
Aquisição de equipamento de cozinha para Centro Social do CEDSIF							1.321.936,53 MZM
Aquisição de material de visibilidade para sobreloja	MDF53-MDF-105-A-03-08-M	UCI	08-10-2019	08-10-2019	Preparação do Contrato	<b>Maputo Printer</b>	218.000,00 MZM
Fornecimento de armários	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	UGEA	08-10-2019	08-12-2019	Em execução	<b>Xava, Lda.</b>	163.783,30 MZM
Fornecimento e montagem de máquinas de refrigeração e micro-ondas	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	10-10-2019	11-11-2019	Aguarda orçamento	<b>Bazar Central</b>	734.100,00 MZM
Fornecimento de pneus e serviços de borracharia	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	08-02-2020	08-03-2020	Assinatura de contrato	<b>Quero Mall</b>	289.350,00 MZM
Aquisição de máquina registadora para sobre-loja do CEDSIF	MDF53-MDF-105-I-B-13-03-E	UGSI	08-10-2019	0P-12-2019	Aguarda orçamento		

## Ajustes Directos Transitados de 2019 para 2020

<b>Objecto de Contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Area</b>	<b>Previsão de lançamento</b>	<b>Previsão de entrega do bem/início do serviço</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Valor de contrato</b>
Contratação para produção e prestação de serviços de publicidade sobre o MPE	MDF53-MDF-I05-C-17-02-Q	UCI	Ago-19	Ago-19	Aguarda orçamento	<b>RM</b>	
Prestação de Serviço de Publicidade	MDF53-MDF-I05-C-17-02-Q	UCI	Ago-19	Ago-19	Aguarda orçamento	<b>STV</b>	
Prestação de serviço de publicidade TVM	MDF53-MDF-I05-C-17-02-Q	UCI	Set-19	Nov-20	Aguarda orçamento	<b>TVM</b>	
Comunicação de despacho - atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	Mai-19	Out-19	Aguarda contrato assinado	<b>Conselho Municipal</b>	
Prestação de serviços de carga e manuseamento de bens	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	Set-19	Nov-20	Aguarda autorização para proceder via dotação parcial	<b>TL, Lda.</b>	250.000,00 MZM
Prestação de serviços de registo e alteração de registo de domínios	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	Set-19	Nov-20	O contrato será cancelado para actualização das datas	<b>CIUEM</b>	2.000,00 MZM
Prestação de Serviços de Formação em Conta Gerência em 6 técnicos do SCI e DAF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I C	SCI	Set-19	Nov-20	Assinatura do contrato	<b>AMAI</b>	398.400,00 MZM
Prestação de serviços de publicação dos contatos do CEDSIF, na edição 84-2019	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	UCI	Set-19	Nov-19	Em execução	<b>Listas Telefónicas</b>	101.916,36 MZM
Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de viatura das delegações provinciais de Maputo, Sofala e Tete	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	Out-19	Dez-19	Aguarda documentos actualizados para assinatura do contrato		200.000,00 MZM

<b>Objecto de Contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Area</b>	<b>Previsão de lançamento</b>	<b>Previsão de entrega do bem/início do serviço</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Valor de contrato</b>
Aquisição de modelos de uso para informação classificada	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	Secretariado	Set-19	Nov-19	Preparada a resposta da devolução ao TA	<b>Imprensa Nacional</b>	17.780,00 MZM

## Concursos Lançados 2020

Objecto de contratação	Codigo Programatico	Area	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços	Ponto de Situação	Nome da empresa contrtada	Valor do Contrato
Fornecimento de toners	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/19/2020	4/3/2020	Execução	<b>Maputo Copy</b>	2,077,920.00 MZM
Fornecimento de generos alimenticios	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	1/29/2020	2/13/2020	Execução	<b>Daterra</b>	1,958,639.56 MZM
Segurança Fisica do edificio	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/19/2020	5/18/2020	Execução	<b>Perfect Security</b>	5,463,121.95 MZM
Manutenção de Grupo Gerador	MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	SO	2/9/2020	2/9/2020	Execução	<b>Lusy Enterprise</b>	3,000,000.00 MZM
Aquisição de papel higiênico	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Patrimonio	3/19/2020	3/19/2020	Execução	<b>Daterra</b>	719,465.76 MZM
Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Correctiva de Viaturas Multimarcas	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Patrimonio	021-03-2020	03/03/2020	Assinatura de contrato	<b>COSMOS Distribuidores Industrias</b>	3,406.38 MZM
Contratação de empresa especializada em Manutenção de Extintores Manuais	MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	021-03-2020	03/03/2020	Assinatura de contrato	<b>COSMOS Distribuidores Industrias</b>	200,000.00 MZM
Fornecimento de armários	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Patrimonio	021-03-2020	03/03/2020	Enviado ao TA	<b>Xava</b>	163,788.30 MZM
Fornecimento de Água Mineral	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Patrimonio	01/03/2020	03/03/2020	Assinatura de contrato	<b>Daterra</b>	926,991.00 MZM
						<b>GES20, Lda.</b>	800,000.00 MZM
Fornecimento de chaleiras electrica	MDF53-MDF-105-A-03-02-H	DAF Patrimonio	01/03/2020	03/05/2020	Aguarda anúncio de posicionamento	<b>Daterra</b>	65,000.00 MZM
Prestação de serviço de manutenção preventiva e correctiva de bebedouros de água	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	01/03/2020	03/05/2020	Fase de adjudicação	<b>Somofrio, Lda.</b>	247,000.11 MZM
Fornecimento, Instalação e Configuração de Memorias RAM	MDF53-MDF-I05-B-03-03-E	SO	01/03/2020	03/05/2020	Fase de avaliação		

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contrtada</b>	<b>Valor do Contrato</b>
Contratação de provedor de serviço de internet redundante ao CEDSIF	MDF53-MDF-I05-C-22-02-Q	SO	01/03/2020	03r/05/2020	Preparado e remetido parecer do júri da reclamação	<b>Maximize</b>	1,123,200.00 MZM
Contratação de uma empresa para fornecimento e manutenção de baterias para viaturas do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	01/03/2020	03/05/2020	Execução	<b>ST – Transmissão Mecânica, Lda.</b>	69,147.00 MZM
Contratação de empresa para fornecimento de refeições (catering)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DRH	03/05/2020	03/07/2020	Fase de adjudicação		
Prestação de serviços de formação	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	15.07.2020	15.08.2020	Fase de avaliação		
Prestação de serviços de agenciamento de viagens	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	15.07.2020	15.08.2020	Fase de adjudicação		
Fornecimento de refeições (catering)	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	15.07.2020	15.08.200	Fase de adjudicação		
Fornecimento de material de escritório	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	15.07.2020	15.08.200	Fase de avaliação		
Prestação de serviços de formação	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	15.07.2020	15.08.2020	Fase de avaliação		
Prestação de serviços de agenciamento de viagens	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DRH	15.07.2020	15.08.2020	Fase de adjudicação		
Prestação de serviços de formação	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	15.07.2020	15.08.2020	Aguarda abertura no dia 07/07/2020		
Aquisição de licenças de software	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	Proj. CUPA	03/05/2020	03/07/2020	Aguarda abertura no dia 26/05/2020		

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contrtada</b>	<b>Valor do Contrato</b>
Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de bebedouros de água	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	03/05/2020	03/07/2020	Fase de adjudicação		
Fornecimento de água potável	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	03/05/2020	03/07/2020	Fase de adjudicação		
Prestação de serviços de seguro	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	03/05/2020	03/07/2020	Fase de adjudicação		
Aquisição de Kit de manutenção de equipamento informático	MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	SO	03/05/2020	03/07/2020	Pendente da partilha no CDA e aprovação, para submissão a UGEA		
Seguros de veículos e equipamentos eletrónicos	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	15.07.2020	15.08.2020	Em preparação		
Aquisição de máquina registradora para sobre-loja-CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF-Patrimonio	15.07.2020	15.08.2020	Aguarda indicação da linha orçamental para lançar no MPE		
Aquisição de licenças para realização de reuniões virtuais com recurso a TICs		UGSI	15.07.2020	15.08.2020	Envio de solicitação de criação de item via sistema		

## Ajustes Directos Lançados 2020

Objecto de contratação	Codigo Programatico	Area	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Valor de Contrato
Pagamento de taxa de radiodifusão das viaturas do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>RM</b>	4,320.00 MZM
Fornecimento de água da Região de Maputo	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>Aguas da Região de Maputo</b>	167,396.79 MZM
Fornecimento de processo legais de circulação das viaturas do CEDSIF – IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>Control Gold</b>	8,424.00 MZM
Fornecimento de energia com a empresa EDM	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>EDM</b>	2,623,080.54 MZM
Prestação de serviços de Catering	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>Vila das acácias</b>	350,000.00 MZM
Prestação de serviços de Cartrack	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Preparação para o TA	<b>Cartrack</b>	382,520.00 MZM
Prestação de serviços de manutenção correctiva e preventiva de viaturas de marca Mahindra para Delegação Provincial de Gaza	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/1/2020	3/1/2020	Enviado ao TA	<b>Auto Narane</b>	200,000.00 MZM
Reserva de 14 espaços de estacionamento para viaturas de serviços do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/1/2020	3/1/2020	Assinatura do Contrato	<b>Empresa Municipal de Mobilidade de Estacionamento</b>	840.000,00

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Valor de Contrato</b>
Contratação de serviços de recolha de resíduos sólidos	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/1/2020	3/1/2020	Assinatura do Contrato	<b>Direcção Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Salubridade</b>	87.810,00
Publicação em BR da resolução que cria as carreiras do CEDSIF IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	UAJ	2/1/2020	3/1/2020	Executado	<b>Imprensa Nacional</b>	108.234,00
Reparação da viatura alocada a Delegação de Nampula	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/1/2020	3/1/2020	Em preparação	<b>PA Auto Solution</b>	100,000.00 MZM
Quotas Anuais (IAIM)	MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	2/2/2020	1/15/2020	preparação	<b>IAIM</b>	
Contratação de serviços de consultoria em segurança de sistemas	MDF53-MDF-I05-A-03-07-H	SCI	2/2/2020	2/2/2020	Execução	<b>CENFOSS</b>	1,131,352.09 MZM
Contratação da empresa TRAC	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/2/2020	3/2/2020	Executado	<b>TRAC</b>	60,000.00 MZM
Fornecimento de doseadores de detergente com sensor	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/2/2020	3/2/2020	Executado	<b>MEPA</b>	100,035.00 MZM
Fornecimento de álcool gel (desinfectante) para as mãos com 70%	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/2/2020	3/2/2020	Executado	<b>Só Detergentes</b>	655,200.00 MZM
Prestação de serviços de registo e alteração de registo de domínios	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	2/2/2020	3/2/2020	Executado	<b>CIUEM</b>	28,000.00 MZM
Contratação de empresa para manutenção preventiva e correctiva de motorizadas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	2/2/2020	3/2/2020	Execução	<b>Afritool</b>	100,000.00 MZM

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Valor de Contrato</b>
Aluguer de salão de eventos do MEF	MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	SQC	5/2/2020	5/2/2020	Submetido o processo para assinatura do MEF	<b>MEF-Salão de eventos</b>	15,00.00 MZM
Prestação de serviços de disponibilização do sinal televisivo	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	5/2/2020	5/2/2020	Assinatura do Contrato	<b>TV Cabo</b>	73,800.00 MZM
Prestação de serviços de publicação de anúncios	MDF5300-MDF-I05-A-03-08-M	UGEA	5/2/2020	5/2/2020	Em preparação para TA	<b>Sociedades de Noticias</b>	
Prestação de serviços de publicação de anúncios	MDF5300-MDF-I05-A-03-08-M	UGEA	5/2/2020	5/2/2020	Assinatura do Contrato	<b>Sociedades de Noticias</b>	700,000.00 MZM
Prestação de serviços de desinfestações do edifício do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	5/2/2020	5/2/2020	Adjudicação	<b>Moz Quimica</b>	
Fornecimento de energia com a empresa EDM	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Patrimonio	1/1/2020	2/1/2020	Executado	<b>EDM</b>	

## Concursos por Lançar 2020

Objecto de contratação	Codigo Programatico	Area	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços	Ponto de Situação	Nome da empresa contratada	Valor do contrato
Fornecimento de pneus	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	2/5/2020	2/20/2020	lançado		
Fornecimento de baterias	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	2/29/2020	3/15/2020	lançado		
Fornecimento de toneres	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/19/2020	4/3/2020	lançado		
Fornecimento de consumíveis de copa	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	2/29/2020	3/30/2020	lançado		
Fornecimento de generos alimenticios	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	1/29/2020	2/13/2020	adjudicação		
Fornecimento de plantas decorativas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	2/29/2020	3/15/2020	Aguarda envio de Esp. Tec.		
Emissão de cartoes de combustivel	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/19/2020	4/3/2020	lançado		
Manutenção do edificio	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A		
Manutenção do elevador	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A		
Manutenção de frio e energia	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A		
Manutenção de bebedouros	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	5/25/2020	6/9/2020	lançado		
Manutenção de scanner	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	5/10/2020	5/25/2020	Aguarda envio de TdR		
Segurança Fisica do edificio	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	5/29/2020	7/28/2020	Lançamento		
Arrendamento de Armazém	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/9/2020	6/8/2020	Aguarda envio de TdR		
Renda de Parque de Estacionamento - Cidadel Investimento	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	6/24/2020	7/24/2020	lançado		
Renda de Parque de Estacionamento - EMME	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/26/2020	3/26/2020	Lançado		
Seguros (cartrack)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	7/9/2020	7/9/2020	Lançado		

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Valor do contrato</b>
Seguros (Equipamento e viaturas)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	7/9/2020	7/9/2020	Aguarda envio de Esp. Tec.		
Serviços de Portagem (Matola)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/26/2020	3/26/2020	Lançado		
Serviços de Portagem (Marracuene)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/26/2020	3/26/2020	lançado		
Serviços de Portagem (katembe)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/26/2020	3/26/2020	Aguarda envio de TdR		
Serviço de correios	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	6/8/2020	6/8/2020	Aguarda envio de TdR		
TL - serviço de carga	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/10/2020	4/10/2020	Em preparação		
Fumigação	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A	Moz Quimica	
Limpeza predial	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A	Eco Clean	
Recolha de lixo	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	3/30/2020	3/30/2020	Lançado		
Abastecimento de água (redundancia)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/29/2020	4/29/2020	Aguarda envio de TdR		
Abastecimento de água	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	1/15/2020	1/15/2020	Lançado		
Fornecimeto de água potável	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	6/13/2020	6/28/2020	Lançado		
Abastecimento de energia	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	1/15/2020	1/15/2020	Aguarda pedido		
Manutenção de viaturas (Motorizadas)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	lançado		
Manutenção da ford nas provincias (Nampula)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Lançado		
Manutenção de viaturas Multimarcas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/14/2020	4/14/2020	Lançado		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Cabo Delegado)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Xai-xai)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	lançado		
Manutenção de viaturas (Mahindra - Zambezia)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		

Objecto de contratação	Código Programático	Área	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Nome da empresa contratada	Valor do contrato
Manutenção de viaturas (Lichinga)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Maputo província)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Inhambane)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Sofala)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Manica)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	Transferido para Delegação		
Manutenção de viaturas (Mahindra-Tete)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	lançado		
Inspeção de Viaturas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/15/2020	4/15/2020	lançado		
Fornecimento de combustível	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	9/13/2020	9/13/2020	Aguarda envio de TdR		
Comunicações TMCel	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	4/14/2020	4/14/2020	Aguarda envio de TdR		
Comunicações Vodacom	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	N/A	N/A	N/A		
Fornecimento de viaturas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	5/1/2020	8/29/2020	Aguarda envio de TdR		
Construções (Elaboração de projecto executivo Katembe)	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF	6/1/2020	7/31/2020	Aguarda envio de TdR		
Grande reparação de imóveis (Edifício da Delegação de Nampula)	MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	Delegacoes	5/2/2020	7/1/2020	lançado		
Assistencia médica	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	8/1/2020	9/30/2020	Aguarda envio de TdR		
Anúncios e Publicações	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	3/18/2020	3/18/2020	Aguarda envio de TdR		
Serviço de emissão de pareceres	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	3/18/2020	3/18/2020	Aguarda envio de TdR		
Passagens aéreas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	5/2/2020	5/2/2020	lançado		
	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH					
	MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC					

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Valor do contrato</b>
	MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC					
catering	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	4/14/2020	4/14/2020	Aguarda envio de TdR		
Serviços de hospedagem	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	5/30/2020	5/30/2020	Aguarda envio de TdR		
Publicação de Anúncios	MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	UGEA	2/29/2020	2/29/2020	Lançado		
Quotas Anuais (IAIM)	MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	2/14/2020	2/14/2020	Lançado		
Mobiliário	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF	4/29/2020	6/28/2020	Aguarda envio de TdR		
Visibilidade institucional (Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech e branding dos stands)	MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	4/30/2020	5/30/2020	Aguarda envio de TdR		
Visibilidade institucional (Aquisição de material gráfico para CEDSIF, MozTech e Facim)	MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	4/30/2020	5/30/2020	Aguarda envio de TdR		
Comunicações: Aquisição de Jornais (Noticias, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana) e Subscrição de TV Cabo	MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	3/15/2020	3/15/2020	Aguarda envio de TdR		
Visibilidade institucional (Publicidade de contactos nas páginas amarelas)	MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	10/29/2020	10/29/2020	Aguarda envio de TdR		
Auditoria Financeira e Procedimental	MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	11/28/2020	11/28/2020	Aguarda envio de TdR		
Cursos Especificos	MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	6/14/2020	8/13/2020	lançado		
Auditoria Externa SGQ	MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC	5/15/2020	5/15/2020	Aguarda envio de TdR		
Tradução de documentos	MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC	4/15/2020	4/15/2020	Aguarda envio de TdR		
Formação em combate a incendios	MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	5/2/2020	5/2/2020	Aguarda envio de TdR		
Aquisição de crachás	MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	N/A	N/A	N/A		

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Codigo Programatico</b>	<b>Area</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/inicio dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Valor do contrato</b>
Manutenção de extintores	MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	3/18/2020	3/18/2020	lançado		
Aquisição e instalação de sirene de panico /Aquisição de maletas para transporte e armários para armazenamento de tapes	MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	5/1/2020	5/31/2020	Aguarda envio de TdR		
Manutenção de Grupo Gerador	MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	SO	1/30/2020	1/30/2020	lançado		
Manutenção do sistema de deteção e combate a incêndio (Centros de Dados)	MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	SO	5/1/2020	5/1/2020	Aguarda envio de TdR		
Licenças (Monitoria Contínua à Infraestrutura de TI/aplicações)	MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	5/1/2020	5/1/2020	Aguarda envio de TdR		
Equipamento Informático de Escritório CEDSIF (UTI)	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	5/31/2020	8/29/2020	Aguarda envio de TdR		
Manutenção de Equipamentos dos laboratórios	MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	5/1/2020	5/1/2020	Aguarda envio de TdR		
Manutenção da Rede Estruturada- Edificio Sede (UTI)	MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	N/A	N/A	N/A		
Serviços (Consultoria internacional - SCI)	MDF53-00-MDF-I05-C-32-02-Q	UGP	6/19/2020	6/19/2020	Aguarda envio de TdR		
Consultoria Nacional (individual) SGA	MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	UGP	6/19/2020	6/19/2020	Aguarda envio de TdR		

CP	Concurso Público	
CL	Concurso Limitado	
SC	Concursos - Serviços de Consultoria	
CPD	Concurso de Pequena Dimensão	
AD	Ajuste Directo	
Adesao	Contratos de Adesão	
Prorrogação	Continuidade do contrato de 2019	

## Prorrogações e Adendas 2020

Ref. Prorrogação de Contratos Nº	Objecto	Modalidade	Valor Total Adjudicado	Ponto de situação
<b>PRORROGAÇÕES</b>				
<b>2019</b>				
CT27A001141CP00592018	Prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e correctiva dos Centros de Dados – Lote 4	CP	1,173,510.00 MZM	Reeviado ao TA
CT27A001141AD012019	Prestação de serviços de hotelaria para realização de seminário	AD	Até 200.000,00 MZM	Enviado ao TA
<b>2020</b>				
32/CEDSIF/UGEA/CP/2018	Prestação de serviços de comunicação para a rede do e-SISTAFE	CP	15,802,434.28 MZM	Enviado ao TA
57/CEDSIF/UGEA/CC/2018	Fornecimento de baterias	CC	32,345.00 MZM	Aguarda resposta da manifestação de interesse
27A001141PD00132018	Prestação de serviços de correio e transporte de bens corpóreos	CPD	1,868,724.00 MZM	Assinatura de Contrato
CT27A001141CP000592018	Prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e correctiva dos Centros de Dados – Lotes 2, 3, 6 e 7	CP	17,836,125.15 MZM	Em preparação
CT27A001141CP000582018	Prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e correctiva dos Centros de Dados - Lotes 1 e 5	CP	9,196,050.86 MZM	Em preparação
CT27A001141CL12019	Prestação de serviços de manutenção correctiva e preventiva do sistema de controlo de acesso e relógio de ponto	CL	1,825,200.00 MZM	Aguarda orçamento
CT27A001141CL00042019	Fornecimento de consumíveis de escritório - Lote 2	CL	526,645.23 MZM	Enviado ao TA
CT27A001141CL062019	Prestação de serviço de produção de serviços gráficos e de visibilidade para a Facim	CL	931.846,50 MZM	Enviado ao TA
CT27A001141AD72019	Prestação de serviços de estacionamento de viaturas do CEDSIF	AD	285,000.00 MZM	Preparação para TA
CT27A001141AD000220219	Prestação de serviços de manutenção preventiva do detector de metais	AD	530,000.00 MZM	Enviada de manifestação de interesse
CT27A001141CL00082019	Prestação de serviços de agenciamento de viagens	CL	1,000,000.00 MZM	Aguarda orçamento


ADENDAS				
CT27A001141CL0052019	Prestação de serviços de auditoria	CL	125,190.00 MZM	Aguarda documentos de qualificação
03/CEDSIF/UGEA/CP/2019	Prestação de serviços de empreitada de obras de reabilitação das instalações do CEDSIF, sobreloja (A)	CP	1,448,750.50 MZM	Solicitação de documentos actualizados
CT27A001141CL00252019	Fornecimento de água mineral	CL	269,970.00 MZM	Assinatura do contrato
CT27A001141CL00352019	prestação de serviços de maquetização e impressão	CL		Preparação para TA