

## Anexo II

### Mapa de Execução do Plano de Aquisições de Bens e Prestação de Serviços no 1º Semestre

#### Concursos Transitados de 2020 para 2021

Código Programático	Área	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Nome da empresa contratada	Número do Contrato	Valor do contrato
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	30/01/2021	30/03/2021	Aguardo documentos actualizados	<b>LC Power</b>	CT27A001141CP32021	11.033.578,16 MZM
MDF53-MDF-I05-C-22-02-Q	SO	30/01/2021	30/03/2021	Execução	<b>Movitel</b>	CT27A001141Cc00132021	33.000,00 MZM
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	30/01/2021	30/03/2021	Execução	<b>Lusy Enterprise</b>	CT27A001141CP32021	4.000.P000,00 MZM
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	30/01/2021	30/03/2021	Enviado a TA	<b>SIM Corporation</b>	CT27A001141CP00042021	4.950.000,00 MZM

#### Ajustes Directos Transitados de 2020 para 2021

Objecto de contratação	Código Programático	Área	Data prevista de lançamento	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Nº de Contrato	Valor de Contrato
Prestação de serviços de comunicação de voz e Dados	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	7/2/2020	9/2/2020	Aguarda documentos para assinatura de contrato	<b>Vodacom</b>	CT27A001141SM001022020	1.235.000,00 MZM

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Data prevista de lançamento</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Nº de Contrato</b>	<b>Valor de Contrato</b>
Prestação de serviços de registo de domínios	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	7/2/2020	10/2/2020	Execução	<b>CIUEM</b>	CT27A001141AD00302020	12.000,00 MZM
Prestação de serviços de uso da estrada N4 mediante pagamento de portagem para as viaturas de expediente do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	7/2/2020	10/2/2020	Execução	<b>TRAC</b>	CT27A001141AD00272020	120.000,00 MZM

### Concursos Lançados em 2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Aquisição de flexpod	MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	CP	4/15/2021	8/13/2021
Contratação de consultores individuais analistas de negócio e analistas/programadores de software seniores para o MGR	702MDF5300MDFI05C2202Q	Proj. SGA	CC	4/15/2021	6/14/2021
Contratação de um Fiscal Independente	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	SC	4/15/2021	6/14/2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Fornecimento de equipamento informático para teletrabalho	MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	UGSI	CP	4/15/2021	8/13/2021
Fornecimento de papel	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	LC	4/15/2021	8/13/2021
Prestação de serviços de desinfestação e fumigação	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CL	6/8/2021	6/8/2021
Prestação de serviços de manutenção do edifício	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CP	6/8/2021	6/8/2021
Serviços de Suporte e Manutenção da Infra-Estrutura de T.I dos Centros de Dados do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-13-03-E	SO	CL	6/8/2021	6/8/2021
Fornecimento e montagem de máquinas de refrigeração e micro-ondas	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	CL	6/8/2021	6/8/2021
Fornecimento de produtos de limpeza	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	CPC	6/8/2021	6/8/2021
Fornecimento e montagem de doseadores de gel desinfectante. ( CEDSIF, IP)	MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF Património	CPC	5/10/2021	6/10/2021
Fornecimento de material de escritório	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CPC	6/10/2021	8/10/2021
Prestação de serviços para suporte e manutenção da infra-estrutura de TI dos Centro de dados	MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	CP	6/10/2021	8/10/2021
Prestação de serviços de terceirização de motoristas para o CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CL	6/10/2021	8/10/2021
Fornecimento de 11 (onze) UPS e 6 (seis) ROUTERS para as DPEFs	MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	CP	6/10/2021	8/10/2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Contratação de consultores individuais com o perfil de analista/programador de software, administradores de sistemas, de redes e base de dados	702MDF5300MDFI05C2202Q	Proj. SGA	CC	6/10/2021	8/10/2021
Contratação de serviços de Catering	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	CL	6/10/2021	8/10/2021
Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de CCTV no edifício sede do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	UGSI	CL	6/10/2021	8/10/2021
Fornecimento de toner	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CL	6/10/2021	8/10/2021
Serviços de Consultoria de Construção Civil para Desenho de Projecto Executivo e Fiscalização de Construção da Sala de Reuniões e de Gabinete de Trabalho de Apoio do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-105-A-03-02-H-	DAF Património	CC	6/10/2021	8/10/2021
Prestação de serviços de seguro de 9 viaturas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF Património	CPC	6/10/2021	8/10/2021
Contratação de consultor individual de curta duração para elaboração do currículo do curso de economia profissionalizante para funcionários do MEF	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DGR	CC	6/10/2021	8/10/2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Contratação de consultoria para elaboração do II plano estratégico de finanças públicas – 2021 a 2025	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DGR	CC	6/10/2021	8/10/2021
Contratação de uma empresa para certificação de todos os processos nucleares do CEDSIF pela Norma ISO 9001:2015	MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC	CP	6/10/2021	8/10/2021
Contratação de serviços de consultoria para análise de riscos sobre o processo de descentralização fiscal	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DGR	CC	6/10/2021	8/10/2021
Contratação de consultor residente de monitoria e avaliação 1	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DNMA	CC	6/10/2021	8/10/2021
Estudos - Certificação do Sistema de Segurança	MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	SSSI	CP	7/14/2021	7/14/2021
Mobiliário em geral	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	CL	5/16/2021	5/16/2021

## Ajustes Directos Realizados em 2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Número do Contrato</b>	<b>Valor do Contrato</b>
Prestação de serviços de publicação anual no jornal notícias em 31 exemplares	MDF53MDF105A0308M	UCI	Execução	<b>Jornal Noticias</b>	CT27A001141AD0032021	375.000,00 MZM
Contratação de serviços de estacionamento de Viatura	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Execução	<b>Cidadel Investimentos</b>	CT27A001141AD00_2021	741.000,00 MZM
Prestação de serviços de desinfeção diária das viaturas do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Enviado ao TA	<b>Kayleza Holding, SA</b>	CT27A001141AD00142021	909.370,80 MZM
Publicação no Boletim da Republica do Regulamento Interno e do Despacho que cria a Comissão de Avaliação de Documentos do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Execução	<b>Imprensa Nacional</b>	CT27A001141AD00062021	123.520,00 MZM
Fornecimento de Álcool Gel	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Enviado ao TA	<b>Só Detergentes</b>	27A01141AD00152021	655.000,20 MZM
Prestação de serviços de anúncios em jornais	MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	UGEA	Enviado ao TA	<b>Jornal Noticias</b>	CT27A001141AD00012021	827.180,64 MZM
Prestação de serviços de disponibilização do sinal televisivo	MDF53MDF105A0308M	UCI	Aguarda documentos	<b>TV Cabo</b>	CT27A001141AD00182021	67.200,00 MZM
Contratação de 14 consultores juniores	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	Cancelado	–	–	–
Aquisição do jornal	MDF53-MDF-105-A-03-08-M	UCI	Assinatura do contrato	<b>Savana</b>	CT27A001141AD32021	3.500,00 MZM

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Número do Contrato</b>	<b>Valor do Contrato</b>
Reserva de 21 espaços para estacionamento de viaturas do CEDSIF, IP	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Enviado ao TA	<b>Conselho Municipal</b>	CT27A001141AD00202021	1.266.000,00 MZM
Aquisição do jornal	MDF53-MDF-105-A-03-08-M	UCI	Assinatura do contrato	<b>Magazine Multimédia</b>	CT27A001141AD00222021	4.000,00 MZM
Aquisição do jornal	MDF53-MDF-105-A-03-08-M	UCI	Assinatura do contrato	<b>Dossier/Factos</b>	CT27A001141AD00232021	7.605,00 MZM
Prestação de serviços de manutenção de viaturas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Assinatura do contrato	<b>MHL</b>	CT27A001141AD00252021	1.600.000,00 MZM
Contratação de serviços da Imprensa Nacional de Mozambique	MDF53-MDF-I05-A-03-02-I		Assinatura do contrato	<b>Imprensa Nacional de Mozambique</b>	CT27A001141AD00242021	2.500.000,00 MZM
Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de 02 (duas) motorizadas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Assinatura do contrato	<b>Afritool</b>	CT27A001141AD00_2021	100.000,00 MZM
Prestação de serviços de publicação de informação	MDF53-MDF-105-A-03-08-M	UCI	Assinatura do contrato	<b>Rádio Moçambique</b>	CT27A001141AD00272021	300.000,00 MZM
Contratação de empresa para Capacitação em Habilidade de Comunicação e Escrita em Língua Inglesa	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DGR	Aguarda proposta financeira	<b>British Council</b>	-	-
Prestação de serviços de manutenção de viaturas	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Aguarda resposta de manifestação de interesse	<b>Ronil</b>	-	-

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Código Programático</b>	<b>Área</b>	<b>Ponto de Situação</b>	<b>Nome da empresa contratada</b>	<b>Número do Contrato</b>	<b>Valor do Contrato</b>
Contratação de serviços de recolha de resíduos sólidos	MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	Em execução	CMCM		
Contratação de serviços de comunicação por fibra escura		SO	Aguarda assinatura	MoRENet		

### **Prorrogações e Adendas em 2021**

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de lançamento</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Material para manutenção e reparação de bens móveis	DAF	CL	3/10/2021	6/8/2021	7/8/2021
Generos alimentícios	DAF	Prorrogação do contrato anterior			
Artigos para Manutenção de Equipamentos	UGSI	CC	2/10/2021	5/11/2021	6/10/2021
Contratação de Consultoria para elaboração da Estratégia de Comunicação CEDSIF-IP 2020/2024	UCI	CS	3/10/2021	6/8/2021	7/8/2021
Visibilidade institucional-Contratação dos serviços de produção de material gráfico e de visibilidade (olhetos. Banners, Roll ups, Camisetas, flashes, agendas, pastas, brochuras,Livro de síntese,(2019,2020)Cartões de visita, Fitas de Crachá, Panfletos, etc.) e Camisetas para funcionarios-Projectos)	UCI	Prorrogação do contrato anterior			
Aquisição de Crachas	SSSI	CC	3/10/2021	6/8/2021	6/8/2021
Combustível e Lubrificante	DAF	Prorrogação do contrato anterior			
Manutenção elétrica e frio do edifício	DAF	Prorrogação do contrato anterior			
Manutenção de bebedouros	DAF	Prorrogação do contrato anterior			
Manutenção de Scanner	DAF	Prorrogação do contrato anterior			



<b>Objecto de contratação</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de lançamento</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Serviços de Acreditação como Entidade Certificadora	DAF	CL	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Seguro do edifício	DAF	CP	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Portagem TRAC	DAF	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Portagem Revimo	DAF	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Carga (Correio e envio de equipamento)	DAF	CL	4/15/2021	7/14/2021	7/14/2021
Limpeza e Recolha de Lixo_Fumigação do Edifício	DAF	Prorrogação do contrato anterior			
Manutenção de Viaturas multimar ca		Prorrogação do contrato anterior			
Inspecção de Viaturas	DAF	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	DRH	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Seviços SINECOSSE	DRH	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Passagens - Dentro e Fora do País	DRH	Prorrogação do contrato anterior			
Manutenção e Montagem de redes estruturadas nos edifício Sede do CEDSIF	UGSI	Prorrogação do contrato anterior			
Elaboração de projecto executivo Katembe	UGSI	CS	1/15/2021	4/15/2021	6/14/2021
Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech	DAF	AD	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Auditoria Financeira e Procedimental	SCI	Prorrogação do contrato anterior			
Auditoria Externa especial (Auditoria Forense)-CEDSIF	SCI	CL	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Cursos Específicos - Capacitação dos Colaboradores do CEDSIF (Custos de Conferência)	SCI	CP	2/15/2021	5/16/2021	7/15/2021
Tradução de documentos - SGQ - Prémio da Qualidade	SQC	CC	4/15/2021	5/15/2021	5/15/2021
Certificação de todo o escopo do SGQ do CEDSIF pela norma ISO 9001:2015	SQC	AD	4/15/2021	5/15/2021	5/15/2021
Consultoria de Desenvolvimento do e-Tributação NOVABASE	UGP	Prorrogação do contrato anterior			
Comunicação em geral VM		Prorrogação do contrato anterior			
Equipamento Informático de Escritório e para comunicação CEDSIF	UGSI	CP	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021

<b>Objecto de contratação</b>	<b>Área</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data prevista de lançamento</b>	<b>Data prevista de celebração de contrato</b>	<b>Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços</b>
Equipamento para Laboratórios da UGSI	UGSI	CL	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Equipamento (Aquisição de 5 Malas de ferramentas)	SO	CC	2/15/2021	4/16/2021	4/16/2021
Fornecimento de diversas Licenças (ZOOM, Xibo, Voip Móvel, anti-virus, activadores...)	UGSI	CL	1/15/2021	4/15/2021	5/15/2021
Legalização do terreno da katembe	DAF	AD	1/15/2021	2/14/2021	2/14/2021
Consultoria para ajustar a CGE á normas de contabilidade geralmente aceites	MEF-DNCP	CS	2/15/2021	5/16/2021	7/15/2021
Tradução e impressão de livros	MEF-DNGR	CL	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Consultoria para elaboração de manual macro fiscal	MEF-DNGR	CL	2/15/2021	5/16/2021	5/16/2021
Consultoria para Nota de descentralização	MEF-DNGR	CS	2/15/2021	5/16/2021	7/15/2021
Consultoria para contratação de especialista em monitoria em avaliação	MEF-DNMA	CS	2/15/2021	5/16/2021	7/15/2021
Arrendamento de sala de conferências para retiro de elaboração de metodologias de monitoria e avaliação	MEF-DNMA	CS	2/15/2021	3/17/2021	3/17/2021
Capacitação em metodologia de monitoria e avaliação	MEF-DNMA	CL	2/15/2021	4/16/2021	4/16/2021
Consultoria em metodologia de monitoria e avaliação	MEF-DNMA	CS	2/15/2021	5/16/2021	MZM 0.00
Serviços de tradução e interpretação de manual	MEF-DNMA	CL	2/15/2021	4/16/2021	4/16/2021
Custos de conferencias para treinamento de utilizadores	MEF-DNPE	CS	2/15/2021	4/16/2021	4/16/2021
Valor estimado total					