



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS

Anexo II

Plano de Aquisições e Contratações de 2023

<i>N/O</i>	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
CONTRATAÇÕES DO PAA INICIAL 2023					
1	Anúncios em Jornais	AD	Contrato assinado	Sociedade do Notícias, SA	1.650.000,00
2	Manutenção de portões eléctricos	AD	Cancelado	-	-
3	Material de consumo de escritório	CL	Contrato assinado	R.V.S Service	1.263.095,00
4	Material para manutenção e reparação de bens móveis	LC	Cancelado	-	-
5	Fornecimento de Produtos de limpeza - Papel Higiénico	Prorrogação	Contrato assinado	DATerra LDA	435.087,00

N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
6	Fornecimento de diversos Bens (Loiça, emissão de cartões de combustível) Material de Higiene e Utensílios de cozinha Aquisição de doseadores - máquinas de gel e desinfetante automático	LC	Contrato Assinado	SMART JOINT SA	399.700,00
7	Géneros alimentícios	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	Supermercado Muzainah	2.400.141,62
8	Fornecimento de água mineral (500ml e 18,5L)	Prorrogação	Contrato assinado	Mahomed & Companhia	2.581.290,00
9	Manutenção dos Kits de primeiros socorros	Prorrogação	Cancelado	-	-
10	Simulação e evacuação	Prorrogação	Cancelado	-	-
11	Manutenção preventiva e correctiva da sirene de pânico e formação em primeiros socorros	Prorrogação	Cancelado	-	-
12	Água potável e redundante	AD	Contrato assinado (adesão) - Registado no sistema	Águas da Região Metropolitana de Maputo	781.500,00
14	Manutenção de túnel de disinfecção	CC	Cancelado	-	-
15	Fiscal Manutenção elétrica e frio do edifício	Prorrogação	Contrato assinado	Helga Construções Sociedade unipessoal	259.350,00
16	Manutenção elétrica e frio do edifício	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	Lusy Enterprises	3.296.581,20
17	Compra de torneiras para bebedouros, panela de aquecimento	CC	Cancelado	-	-
18	Manutenção de bebedouros	CC	Contrato assinado - Submetido ao TA	Somofrio	200.070,00
19	Serviços de Desinfetantes/Desratização	CC	Contrato assinado	MMS	136.996,00



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
20	Fornecimento de plantas	CC	Cancelado	-	-
21	Aquisição e Manutenção de scanner	LC	Contrato assinado	Security 2U	1.550.000,00
22	Rendas com armazém	AD	Contrato assinado	TL Transportes e Logística	3.737.448,00
23	Parqueamento e estacionamento de viaturas	AD	Contrato assinado	Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento	1.740.000,00
24	Seguros (Viaturas e de Equipamento Informático e edifícios)	CL	Contrato assinado - Adenda	Focal Point	84.941,10
	Seguros (automóveis e de Equipamento Informático e edifícios)	CC	Processo não concluído - Avaliação de propostas	-	-
	Seguros (Viaturas e de Equipamento Informático e edifícios)	Prorrogação	Contrato assinado	Focal Point	560.071,28
25	Portagem	AD	Cancelado	-	-
26	Consumo corrente de energia	AD	Contrato de adesão - Registado no sistema	EDM	15.000.000,00
27	Manutenção de viaturas	Prorrogação	Contrato assinado	MHL AUTO, SA	1.600.000,00
28	Fornecimento de Pneus, baterias e serviços de Borracharia	LC	Contrato assinado	Leader Tread de Moçambique, Lda	355.640,00
			Contrato assinado	Talita Auto Peças, Lda	71.772,68
29	Manutenção de extintores e de combate a incêndio do Edifício	AD	Contrato assinado	Cosmos Distribuidores Industriais	250.000,00
30	Rastreamento de viaturas (Cartrack)	LC	Contrato assinado	Cartrack	298.096,87



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
31	Comunicação rádio	AD	Contrato assinado (adesão) - Registado no sistema	Rádio Moçambique	2.750,00
32	Maquinas e equipamento de refrigeração	CL	Contrato assinado - Submetido ao TA	Emforma Sociedade Limitada	589.329,36
33	Mobiliário em geral - Cadeiras Universitárias	CC	Contrato assinado	Y&Y CONSTRUCOES	630.058,18
34	Mobiliário em geral - Lote I -Mesa para escritório	CL	Contrato assinado	YY Construções	470.008,25
35	Mobiliário em geral - Lote II - Armário e bloco de gavetas, Lote III - Cadeiras Lote IV Mobiliário da copa		Contrato assinado	MV Multiservice, Lda	1.780.982,00
36	Mobiliário em geral - Máquina de café	CC	Cancelado	-	-
37	Mobiliário em geral - Cadeiras ergonómicas	LC	Contrato assinado	Y&Y CONSTRUCOES	447.365,34
38	Consultores Juniores (EGE)	Prorrogação	Contratos assinados (Prorrogação) - (Wilson e Nelúcia)	Wilson Vida	1.161.058,56
				Nelúcia Muinga	1.161.058,56
39	Consultores seniores (EGE)	Prorrogação	Contrato assinado	Virginia Videira	4.192.354,08
				Amade Hassane	2.743.116,36
40	Catering	CP	Contrato assinado	Essencial Emporium, Lda	4.000.000,00
41	Serviços SINECOSSE	AD	Processo devolvido ao DRH, por motivos de facturas não pagas ao SINECOSE no contrato anterior.	-	-
42	Passagens - Dentro e Fora do País	CP	Cancelado	-	-

N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
43	Anúncios e Publicações (DRH) / Imprensa	AD	Processo não concluído	-	-
44	Material e consumo de escritório	CL	Cancelado	-	-
45	Artigos para Manutenção	CC	Cancelado	-	-
46	Manutenção Preventiva e Correctiva de Sistemas de Segurança Circuito de Vídeo (CCTV)	CL	Contrato assinado - Prorrogação	SIM CORPORATIONS	3.406.842,48
47	Manutenção correctiva e preventiva de Impressoras	CL	Processo não concluído - Avaliação de propostas	-	-
48	Manutenção correctiva e preventiva do sistema de controlo de acesso e relógio	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	ACM Fast	2.825.000,00
49	Manutenção de Automação Eletrica	Prorrogação	Cancelado	OUTPUT TECH	
50	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Aquisição de sistema de som para sala de reuniões (1 andar)	CC	Contrato assinado	Atom Technology	142.680,00
	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Memórias RAM de Computador de Mesa	LC	Contratos assinados	BSA Sistemas	143.840,00
	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Memórias RAM de Computador de Mesa			Mozambique Business	56.908,27
	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Memórias RAM de Computador de Mesa			Milagre Computers	33.060,00
51	Equipamento de manutenção de Bastidor	CP	Contrato assinado	AXIANS	7.957.767,04

N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
			Contrato assinado	Complete Enterprises solutions	1.039.847,20
			Adjudicado	Lusy Enterprises	1.033.526,94
52	Aquisição de Módens	CC	Cancelado	-	-
53	Consultoria Nacional individual (Contratação de Técnicos MRR/Programação Financeira)	SC	Contratos assinados - 14 técnicos	Detalhe no anexo 1	21.000.000,00
54	Serviços Diversos (Consultores - Equipa de Gestão e Técnica, Troca de Experiência, formação -certificação digital, formação - segurança de informação, Taxa de registo de entidade certificadora, Credenciação da entidade certificadora)	SC	Cancelado	-	-
55	Equipamentos (Certificação Digital) - Acessórios	LC	Adjudicado	SAC Logistics	-
	Equipamentos (Certificação Digital) - Cofres		Contrato assinado	UTL-Universal Technologies, Lda	352.292,00
56	Auditoria Financeira e Procedimental (Externa)	CL	Contrato assinado	Ernst & Young, Lda	1.594.638,00
57	Quotas Anual do Auditor e Joia (IAIM)	AD	Processo não concluído	-	-
58	Consultoria - Adopção de um Modelo de Sistema de Gestão integrado dos ISO (Sistema integrado de conformidade)	SC	Cancelado	-	-
59	Inscrição para participação do CEDSIF, IP em feiras e exposições	AD	Contrato assinado	APIEX	250.000,00



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
60	Contratação de Empresa Gráfica para Produção de Materiais de Visibilidade Institucional por 24 meses (2023-2025)	CL	Contrato assinado - Submetido ao TA	SODA SERVICOS	6.000.000,00
61	Aquisição de Jornais e Semanários	AD	Contrato assinado	CANAL I	26.000,00
		AD	Contrato assinado	Jornal Magazine	16.000,00
62	Subscrição de serviços de TV	AD	Contrato assinado	TV CABO	289.456,00
63	Aquisição de link redundante entre os 2 Centros de Dados	LC	Contrato enviado ao TA	Data Base, Lda	9.400.000,00
64	Implementação de cloud privada	LC	Cancelado	-	-
65	Manutenção de centro de dados - (Flexpod M4 e M5 + Exadata + DWDM + Balanceadores Netscallers + Cablagem Centro de dados) - Manutenção de cablagem	LC	Contrato assinado	MADJOPE	4.617.705,52
66	Aquisição de 2 Routers de core (C8300) para as DPEF, como spare	LC	Cancelado	-	-
67	Aquisição de ferramentas ou equipamentos de segurança (CyBer Ark, incluindo actualização do Checkpoint)	CP	Cancelado	-	-
68	Melhoria de Segurança do Centro de Dados - Implementação de End Point Security	LC	Cancelado	-	-
69	Substituição e uniformização do sistema de combate a incêndio do DC2	CP	Contrato assinado	Lusy enterprises	2.845.000,00

N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
70	Renovação de Licença de Software (PyCharm) para o Projecto CUPA.	Prorrogação	Cancelado	-	-
71	Licenças da Ferramenta JREBEL e Flyway	LC	Contrato assinado	BCX Moçambique	24.957.042,20
72	Aquisição de 3 licenças MongoDB	LC	Cancelado	-	-
73	Carga (Manuseamento de carga)	AD	Processo não concluído - Avaliação de propostas	TL Transporte e Logística	-
74	Carga (Correio e envio de equipamento)	CL	Cancelado	-	-
75	Serviços: 1. Apoiar a formulação inclusiva do PEFPP focado em resultados -DNPED; 2. Estabelecer um marco institucional de M&A de desempenho 7.370.000; 3. Manual macro fiscal (2,019,225)	SC	Cancelado	-	-
76	Estudos diversos na área política Tributária (para DNPE)	SC	Cancelado	-	-
77	Contratação de serviços de consultoria para análise de riscos sobre o processo de descentralização fiscal	SC	Contrato assinado	Lourenço Veniça	1.682.700,00
78	Seminário monitoria e avaliação -DNMA	AD	Cancelado	-	-
79	Consultoria (Estudos e Investigação- Plano Director de TI)	SC	Contratos assinados 3	José Murta	3.100.000,00
				Nelson Magalhães	3.100.000,00
				Rodolfo Malagissa	3.100.000,00
80	Contratação técnicos para a implementação de mecanismos de elaboração da programação financeira (Adenda Fred e Tiago)	SC	Contrato assinado - Adenda	Frederico	1.312.500,00
			Contrato assinado - Adenda	Tiago	1.312.500,00

N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
81	Equipamento Informático e para laboratório multimídia (e-Learning)	CL	Cancelado	-	-
82	Custos Seminários	CL	Cancelado	-	-
83	Cursos Específicos (A distância) - Capacitação dos Colaboradores do CEDSIF	CP	Processo não concluído	-	-
84	Tradução Impressão/Maquetização	LC	Processo não concluído - Avaliação do saneamento	-	-
85	Equipamento informático (Macbook Pro e desktop all in one)	LC	Contrato assinado	Atom Technology	1.136.000,00
			Contrato assinado	Triana Business Solutions	2.829.472,00
86	Aquisição de ferramentas para testes (DAST e SAST)	CP	Adjudicado	Atom Technology	-
SUB-TOTAL DO PLANO INICIAL					161.390.639,09
NOVAS CONTRATAÇÕES DO PAA 2023					
1	Formação no curso sobre tramitação de processos disciplinares nas Instituições Públicas	AD	Contrato assinado	Centro de Formação Jurídica e Judiciaria	156.000,00
2	Prorrogação do prazo do contrato - Monitoria de Sistemas	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	SETMA	1.521.000,00
3	Licenças virtuais - canva, vyond e myfonts	LC	Contrato assinado	Hiper Solutions	371.409,60
4	Prestação de serviços de comunicação de Voz	AD	Contrato assinado	VODACOM	2.518.061,06
5	Adenda da elaboração do projecto executivo - Reabilitação de Rede de Abastecimento de Água e Saneamento do CEDSIF,IP	AD	N/A	UEM-Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico	-



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
7	Equipamento Informático - 16	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	ATOM Technology	993.600,00
8	Emissão de licença de utilização de scanner de bagagem	AD	Contrato assinado	Agencia Nacional de Energia Atómica	449.608,00
9	Aquisição e instalação de sensor de leitura de água no gerador Himoinsa de dados do CD2	CC	Cancelado	-	-
10	Aquisição de Licenciamento adicional e suporte de base de dados Oracle	LC	Contrato assinado	Tano Moçambique	154.905.565,45
11	Contratação de consultoria dos colaboradores vinculados ao CEDSIF	PS - Consultoria	Contrato assinado	Detalhe no anexo 2	13.876.086,00
12	Aquisição de Licença ZOOM corporativo	AD	Contrato assinado	Ping Serviços	110.168,10
13	Equipamento Informático (Macbook Pro e desktop all in one)	Adenda	Contrato assinado - Adenda	Triana Business Solutions	675.584,00
14	Fornecimento de combustível e lubrificantes	AD	Contrato assinado	TotalEnergies	9.989.904,00
15	Prestação de Serviços publicitários de divulgação do acesso aos serviços tributários através do e-Tributação e do Portal do contribuinte	AD	Contrato assinado	TVM	376.536,00
			Contrato assinado	RM	78.417,16
16	Reabilitação de Rede de Abastecimento de Água e Saneamento do CEDSIF,IP	CP	Contrato assinado	CSJ CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL	9.878.788,00
17	Serviços de capacitação dos colaboradores do CEDSIF, IP que exercem funções de Direcção e Chefia	CP	Adjudicado	Consórcio Above e Grupo Portifólio	-
18	Contratação de consultores especialistas para as componentes de base de dados, rede de dados e de aplicação informática	CP	Contrato assinado	Rodolfo Duarte Dias	12.420.000,00



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
19	Serviço de suporte e manutenção dos servidores de base de dados, Exadata x8-2 e media server	LC	Contrato assinado	Tano Digital	25.000.000,00
20	Adenda a manutenção da infra-estrutura de TI dos centros de dados - Renovação de licenças checkpoint	CP	Contrato assinado	Tano Digital	4.436.196,56
21	Solução para renovação da infraestrutura de rede de centro de dados	LC	Contrato assinado	Realife	97.150.781,00
22	Prorrogação de serviços de manutenção preventiva e correctiva dos sistemas eléctricos e de climatização das instalações do CEDSIF	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	Lusy Enterprises	3.296.581,20
23	Fiscal independente para obras de manutenção do edifício	SC	Contrato assinado	Helga Construtores, Unidade Pessoal	715.627,20
24	Adenda da Consultoria - IPSAS	AD	Contrato assinado	OCAM	2.437.500,00
25	Manutenção de sistemas eléctricos e climatização do CD1	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	SIM CORPORATIONS	4.907.692,31
26	Renovação de equipamento de interligação entre os 2 centros de dados - DWDM		Processo não concluído	-	-
27	Fornecimento de Pneus, baterias e serviços de Borracharia	Prorrogação -LC	Contrato assinado - Prorrogação	Leader Treading Moçambique, Lda	355.000,00
28	Fiscal Independente (prorrogação do contrato da Helga Construções)	Prorrogação - CC	Contrato assinado - Prorrogação	Helga Construtores, Unidade Pessoal	259.350,00
29	Serviços de suporte e manutenção do sistema de correio electrónico exchange	LC	Processo não concluído	-	-
30	Sistema de climatização redundante do Centro de Dados	LC	Processo não concluído	Triana Business Solutions	-
31	Equipamento informático (16 desktops)	Prorrogação - LC	Contrato assinado - Prorrogação	ATOM Technology	993.600,00



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
32	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Aquisição de sistema de som para sala de reuniões (2 andar)	CL	Contrato assinado	Security 2U	3.680.473,55
33	Fiscalização aos trabalhos de reabilitação das casas de banho, rede de abastecimento de água e saneamento no edifício do CEDSIF, IP	AD	Contrato assinado	UEM-Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico	1.273.075,38
34	Equipamento Informático (Macbook Pro e desktop all in one)	Prorrogação	Contrato assinado - Prorrogação	Triana Business Solutions	2.829.472,00
35	Prestação de serviços de arrendamento de espaço para realização de conferência (kaya-kwero)	AD	Contrato assinado	Kaya-kwero	1.310.000,00
36	Aquisição de equipamento informático para o CEDSIF, IP - Equipamento de digitação	CL	Processo não concluído	Híper Solutions	-
37	Mobiliário em geral - Mesas de Formação, secretária e cadeiras	CL	Processo não concluído	-	-
38	Para realização de estudo geotécnico e avaliação estrutural para construção da sala de reuniões, no âmbito da ampliação do edifício-sede do CEDSIF, IP.	AD	Contrato assinado	Laboratório de Engenharia de Moçambique	1.074.885,40
39	Realização de Formação de Auditores Internos do CEDSIF, IP no âmbito de matérias relativas à Auditoria Interna e de Gestão Financeira e Administrativa.	AD	Contrato assinado	Associação Moçambicana de Auditores Internos - AMAI	1.706.900,00
40	Realização de auditoria de extensão da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do CEDSIF, IP, no escopo de Prestação de Serviços de Apoio e Atendimento ao Utilizador do e -SISTAFE, para as Representações Locais do CEDSIF, IP.	AD	Contrato assinado	Instituto Nacional de Normalização e Qualidade	190.000,00
41	Consultores seniores (EGE)	AD	Contrato assinado	Filipe Francisco Magaia	2.520.000,00



N/O	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
			Contrato assinado	Valor Fragosos Mandlate	2.520.000,00
42	Formação no curso sobre tramitação de processos disciplinares nas Instituições Públicas (2 Formação)	AD	Contrato assinado	Centro de Desenvolvimento Profissional da UEM	380.000,00
43	Fornecimento de computadores all-in-one	LC	Adjudicado	ATOM Technology	-
			Adjudicado	Universal Techonologies	-
			Adjudicado	Mozambique business engeneering supplies and logistics	-
44	Adenda - Serviços de manutenção preventiva e correctiva da rede de dados		Processo não concluído	-	-
46	Aquisição de tapetes personalizados	LC	Adjudicado	Mancel Comércio e eventos	-
47	Fornecimento e montagem de 2 elevadores	LC	Contrato assinado	BlackBird International Corporations	8.700.000,00
48	Aquisição de Gerador	LC	Processo não concluído	-	-
49	Serviços de circuitos alugados e comunicação ADSL-TMCEL		Processo não concluído	-	-
50	Aquisição de equipamento informático - rede sem fio	LC	Processo não concluído	-	-
51	Aquisição de mobiliário (Apetrechamento da sala do PCA)		Processo não concluído	-	-
52	Serviços de arrendamento para a realização da reunião de balanço	AD	Contrato assinado	THE VENUE - eventos decoração catering	1.843.936,00
53	Fornecimento de viaturas de Serviço para o CEDSIF, IP	LC	Contrato assinado	MHL AUTO	6.990.000,00



<i>N/O</i>	OBJECTO DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	PONTO DE SITUAÇÃO	EMPRESA ADJUDICADA	VALOR DO CONTRATO
			Contrato assinado	Entrepasto Auto, SA	38.220.000,00
			Contrato assinado	Interauto comercial automóvel, lda	16.023.000,00
54	Licenças virtuais - Aloha	CC	Processo não concluído	-	-
55	Catering	Prorrogação - CP	Contrato assinado - Prorrogação	Essencial Emporium, Lda	4.000.000,00
56	Fiscalização das Obras de Impermeabilização da laje superior do prédio sede do CEDSIF, IP	AD	Contrato assinado	Laboratório de Engenharia de Moçambique	474.935,72
SUBTOTAL DE NOVAS CONTRATAÇÕES					441.609.733,69
TOTAL					603.000.372,78

