

Anexo II- Plano de Aquisições e Contratações de 2019

Concursos Transitados de 2018 para 2019

Objecto de contratação	Área	Despesa com Financiamento 2018 (MT)	Data Prevista de lançamento	Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada
Contratação de um consultor individual para o desenvolvimento de módulo de planificação e orçamento MPO)	Projecto SPO		Set-18	Out-18	Avaliação	
Prestação de serviços para reestruturação da rede eléctrica da instalação de CEDSIF	SSSI		Out-18	Dez-18	Avaliação	
Fornecimento de 5 viatura Pick-Ups 4x4	DAF Património		Out-18	Dez-18	Avaliação	
Prestação de serviços de formação em <i>Check Point Security Pack</i> (CPSPack)	SO		Dez-18	Fev-19	Lançamento	
Prestação de serviços de formação I	DRH		Dez-18	Fev-19	lançamento	
Prestação de serviços de formação II	DRH		Dez-18	Fev-19	Lançamento	
Prestação de serviços de formação III	DRH		Dez-18	Fev-19	lançamento	
Prestação de serviços de formação IV	DRH		Dez-18	Fev-19	Em preparação	
Formação de formadores em CBT	Escola					
Aquisição de baterias para UPS	SSSI		Fev-18		Aguarda autorização para abate das baterias velhas. Processo corre no DAF.	

Ajustes Directos Transitados de 2018 para 2019

Objecto de Contratação	Código Programático	Área	Data Prevista de Celebração de Contrato	Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Nº de Contrato	Valor de Contrato (MT)
Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização de Reabilitação Parcial das Instalações do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Jan-19	Jan-19		Arcus Consultores		
Prestação de Serviços de Localização de Veículos e Gestão de Frotas	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Jan-19	Fev-19	Enviado	Cartrack		
ADESÃO								
Pagamento da taxa de Radiodifusão das Viaturas do CEDSIF	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Jan-19	Jan-19		Rádio Moçambique, Lda.	100/CEDSIF/UGEA/19	3.744,00
Pagamento de Portagem para Viaturas de Expediente	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Jan-19	Jan-19		TRAC	101CEDSIF/UGEA/19	26.250,00
Pagamento de Energia	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Fev-19	Fev-19	Aguarda cabimentação	EDM	27A001141SM00012019	6.741.217,68
Pagamento de Água	MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H	DAF Património	Fev-19	Fev-19	Aguarda cabimentação	Águas da Região	27A001141SM00022019	

Contratações 2019

Objecto de Contratação	Área	Valor Estimado (MT)	Data Prevista de lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato	Data Prevista para Entrega do Bem/Início de prestação do Serviço
Concursos por lançar					
Material de Consumo para Escritório	DAF	2.860.150,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Material de Consumo para Copa	DAF	12.150,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Géneros Alimentícios	DAF	1.740.487,92	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível) tapes e ferramentas de uso	DAF	867.740,50	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção e Reparação de Bens Imóveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	DAF	6.100.000,00	01-02-2019	02-04-2019	02-05-2019
Rendas com Armazém e Estacionamento	DAF	2.961.444,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Seguros de Automóveis e Equipamento Informático	DAF	2.869.135,50	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Portagem	DAF	32.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Limpeza	DAF	1.200.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Fumigação	DAF	349.499,84	01-03-2019	15-04-2019	15-05-2019
Recolha de lixo	DAF	90.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Água	DAF	2.701.159,56	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Energia	DAF	7.341.438,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Viaturas Multimarcas	DAF	1.435.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Viaturas Mahindra Cabo Delgado	DAF	200.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Viaturas GAZA	DAF	200.000,00	01-06-2019	16-07-2019	15-08-2019
Manutenção de Viaturas Sofala	DAF	200.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Viaturas Zambézia	DAF	200.000,00	01-10-2019	15-11-2019	15-12-2019
Manutenção de Viaturas Niassa	DAF	200.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019

Objecto de Contratação	Área	Valor Estimado (MT)	Data Prevista de lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato	Data Prevista para Entrega do Bem/Início de prestação do Serviço
Manutenção de Viaturas Tete	DAF	200.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Inspeção de Viaturas	DAF	21.000,00	01-08-2019	15-09-2019	15-10-2019
Combustíveis e Lubrificantes	DAF	4.128.396,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Comunicação Geral (VM)	DAF	3.591.136,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Comunicação Geral (Mcel)	DAF		01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Comunicação Geral (TDM)	DAF		01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Máquinas e equipamento de refrigeração	DAF	873.500,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Mobiliário em geral	DAF	4.157.627,15	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	DRH	7.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
<i>Catering</i>	DRH	3.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Anúncios e Publicações (DRH)	DRH	50.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços SINECOSSE	DRH	50.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Hospedagem dentro do país	DRH	980.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Passagens - Dentro e Fora do País	DRH	1.000.000,00	01-02-2019	03-03-2019	02-04-2019
		500.000,00			
Cursos Específicos (dentro do país)	DRH	8.366.321,39	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços (transporte terrestre)	ESCOLA	152.623,68	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços (Custos de Conferência Treinamento dos utilizadores)	ESCOLA	4.769.795,25	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Aquisição de Tapes e discos para o processo de <i>Backup</i>	SO	6.072.919,45	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços de Comunicação SMS	SO	500.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços de Comunicações com Bancos Comerciais	SO	300.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	SO	4.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Licenças de comunicações WASP - INCM	SO	270.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção da Rede Estruturada- Edifício Sede	SO	4.500.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviços correios (transporte de equipamento para as províncias)	SOM	620.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019

Objecto de Contratação	Área	Valor Estimado (MT)	Data Prevista de lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato	Data Prevista para Entrega do Bem/Início de prestação do Serviço
		2.197.780,99			
Custos de Conferência (RNS)	SOM	732.593,66	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Consultoria para Avaliar a implementação do PEFP 2016-2019 e elaborar o PEFP 2020-2024	SOM	2.289.355,20	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Consultoria para elaboração de 1 Estudo, no âmbito da Reforma da Gestão das Finanças Públicas	SOM	4.014.613,28	01-02-2019	02-04-2019	02-05-2019
Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	SSSI	100.000,00	15-02-2019	01-04-2019	01-05-2019
Manutenção de Frio e Energia do Edifício	SSSI	6.500.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Serviço de Segurança de edifício	SSSI	7.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Detector de Metais e Scanner	SSSI	1.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção do sistema de Detecção e Combate a incêndio (Centros de Dados e Edifício)	SSSI	1.300.000,00	15-02-2019	01-04-2019	01-05-2019
Renovação (Aquisição, fornecimento e montagem de equipamento para a segurança física) e Manutenção do Sistema CCTV (SSSI)	SSSI	10.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Renovação (Aquisição, fornecimento e montagem de equipamento para a Segurança Física) do Sistema Controlo de Acesso (SSSI)	SSSI	1.550.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Manutenção de Grupo Geradores PT	SSSI	2.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Aquisição de maletas para transporte e armários para armazenamento de tapes	SSSI	350.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Visibilidade Institucional Aquisição de material gráfico para CEDSIF (Cartões de visita, Fitas de Crachá, Agendas, roll ups, Panfletos, etc.)	UCI	540.000,00			
Visibilidade institucional (Aquisição de Material para Moztec) e CEDSIF	UCI	900.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Visibilidade	UCI	428.054,28			
Visibilidade+visibilidade RNS	UCI	627.009,57			
Comunicações_ Aquisição de Jornais- (Noticias, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambézia, Savana)	UCI	345.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019

Objecto de Contratação	Área	Valor Estimado (MT)	Data Prevista de lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato	Data Prevista para Entrega do Bem/Início de prestação do Serviço
Visibilidade institucional (Publicidade de contactos nas páginas amarelas)	UCI	125.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Comunicações (Subscrição de TV cabo)	UCI	130.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Anúncios em Jornais (UGEA)	UGEA	450.000,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Consultoria Internacional SGA (Empresa)	UGP	18.478.350,00	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019
Renovação das licenças de base de dados <i>oracle</i> (3 anos)	SO	72.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	26-06-2019
Renovação das licenças ETPM <i>oracle</i> (3anos)	UGP	MZM 102.000.000,00	01-02-2019	18-03-2019	16-07-2019
Auditoria Financeira e Procedimental	SCI	1.600.000,00	01-02-2018	18-03-2018	

Concursos Lançados em 2019

Nº	Objecto de Contratação	Valor Estimado	Valor do Contrato	Nome da Empresa Contratada	Data Prevista de Lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato
Concursos lançados						
01/CEDSIF/UGEA/CP/19	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (357 computadores)	24.990.000,00 MZM	13.574.925,00 MZM	Ecoweather IT & Solar Solutions, Lda,	10-01-2019	31-03-2019
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (14 laptops)	1.190.000,00 MZM	666.030,75 MZM	BYTES Group,		
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (357 computadores)	735.000,00 MZM	302.419,56 MZM			
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (400 UPS)	2.800.000,00 MZM	2.011.019,40 MZM	Xava		
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (Equipamento de Comunicação)	3.612.000,00 MZM	2.222.649,00 MZM	Real Life		
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (5 router de Core)	8.850.000,00 MZM	6.474.050,00 MZM	,Real life,		
	Aquisição de Equipamento Informático Diverso (equipamento de projecção)	1.012.000,00 MZM	785.456,10 MZM	Viva Marketing		
01/CEDSIF/UGEA/CP/19	Auditoria Financeira e Procedimental	1.600.000,00 MZM	590.000,90 MZM	MAZARS	07-01-2019	06-02-2019
	Livros de Recibos	60.000,00 MZM	16.087,50 MZM	BDQ, Impressão Gráfica, Lda	20/04/2019	05-05-2019
	Fornecimento de Tapetes Executivos	775.775,50 MZM	692.829,54 MZM	BDQ, Impressão Gráfica, Lda	25/04/2019	05-08-2019
	Aquisição de Baterias para UPS	7.000.000,00 MZM				
	Aquisição de Material de Visibilidade, Preparado,	350.000,00 MZM				05-06-2019
	Fornecimento de Géneros Alimentícios	199.064,00 MZM	199.064,00 MZM	Supermercado July	04-04-2019	20/05/2019
	Fornecimento de equipamento de mobiliário	4.157.627,15 MZM			24/4/2019	24/06/2019

Nº	Objecto de Contratação	Valor Estimado	Valor do Contrato	Nome da Empresa Contratada	Data Prevista de Lançamento	Data Prevista de Celebração de Contrato
	Manutenção de Instalações dos Edifícios CEDSIF	4.999.000,00 MZM			24/04/2019	24/06/2019
	Aquisição de Maleta para Transporte de 20 Tapetes	350.000,00 MZM			24/04/2019	24/06/2019
	Fornecimento de Consumível de Escritório e Informática	250.000,00 MZM	228.091,50 MZM	Vutxavissa	18/04/2019	18/05/2019
	Visibilidade Moztech	350.000,00 MZM			01-02-2019	18-03-2019
	Fumigação	300.000,00 MZM	137.750,90 MZM	Moz Química Lda	01-03-2019	15-04-2019
	Material de Consumo para Escritório	2.860.150,00 MZM			01-02-2019	18-03-2019
	Passagens aéreas - dentro e fora do País	1.000.000,00 MZM			20/05/2019	07-04-2019
	Fornecimento de Projector	95.225,60 MZM	95.225,60 MZM	Dataserv		
	Passagens aéreas - fora do País	350.000,00 MZM	350.000,00 MZM	A Viagem	18/06/2019	
	Fornecimento de licenças de Facturas dados Biométrico	512.711,00 MZM			19/06/2019	
	Contratação de Consultoria	1.800.000,00 MZM			26/06/2019	
	Prestação de Serviços de suporte, manutenção e montagem de estrutura de redes no edifício de CEDSIF	2.670.919,98 MZM				
	Contratação de um fiscal independente para redes estruturadas nos edifícios do CEDSIF	401.544,00 MZM				

Ajustes Directos Lançados -2019

Nº	Objecto de Contratação	Area	Valor Estimado (MT)	Data prevista de lançamento	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Nº de contrato	Valor de Contrato
01/CEDSIF/UGEA/19	Consultoria para elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização de Reabilitação Parcial das Instalações do CEDSIF	DAF Património	1.073.084,11 MZM	Jan-19	Jan-19	Jan-19	Em Execução	Arcus Consultores		
	Canal de Moçambique		6.100,00 MZM				Em Execução			
	Canal Zambézia	UCI	5.000,00 MZM				Em processo de contratação			
02/CEDSIF/UGEA/19	Prestação de Serviços de Localização de Veículos e Gestão de Frotas	DAF Património	252.380,00 MZM	Jan-19	Jan-19	Fev-19	Em processo de contratação	Cartrack		
	Canal Savana	UCI	2.700,00 MZM	Jan-19	Jan-19	Fev-19	Em processo de			

Nº	Objecto de Contratação	Area	Valor Estimado (MT)	Data prevista de lançamento	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Nº de contrato	Valor de Contrato
							contratação			
	Sociedade de Noticias	UCI								
	Magazine Independente	UCI	2.700,00 MZM	Jan-19	Jan-19	Fev-19	Em processo de contratação			
	Emissão de Pareceres de Processos Disciplinar	DRH	100.000,00 MZM	01-02-2019	01-02-2019	01-02-2019	Enviado T.A	Sinacose		
ADESÃO										
100/CEDSIF/UGEA/19	Pagamento da Taxa de Radiodifusão das viaturas do CEDSIF	DAF Património	3.744,00 MZM	Jan-19	Jan-19	Jan-19		Rádio Moçambique, Lda.	100/CEDSIF/UGEA/19	3.744,00 MZM
101/CEDSIF/UGEA/19	Pagamento de Portagem para Viaturas de Expediente	DAF Património	26.250,00 MZM	Jan-19	Jan-19	Jan-19	Em Execução	TRAC	101CEDSIF/UGEA/19	26.250,00 MZM
101CEDSIF/UGEA/19	Pagamento de Energia	DAF Património	6.741.217,68 MZM	Fev-19	Fev-19	Fev-19	Em Execução	EDM	27A001141SM00012019	6.741.217,68 MZM
03/CEDSIF/UGEA/19	Anúncios em Jornais (UGEA)	UGEA	450.000,00 MZM	01-02-2019	18-03-2019	17-04-2019	Em Execução	Jornal Noticia		

Nº	Objecto de Contratação	Area	Valor Estimado (MT)	Data prevista de lançamento	Data prevista de celebração de contrato	Data prevista para entrega dos bens/início dos serviços	Ponto de Situação	Empresa Contratada	Nº de contrato	Valor de Contrato
	Recolha de lixo	DAF	90.000,00 MZM	01-02-2019	01-02-2019	01-02-2019	Em Execução	CMC		
	Pagamento de Água	DAF Património	473.608,00 MZM	Fev-19	Fev-19	Fev-19	Em Execução	Águas da Região	27A001141SM00022019	
	Fornecimento de Energia	DAF Património	674.217,68 MZM	01-02-2019			Em Execução	EDM		
104/CEDSIF/UGEA/19	Prestação de Serviços de Telefonía	DAF Finanças	3.600.000,00 MZM	01-02-2019			Em Execução	Vodacom		
103/CEDSIF/UGEA/19	Prestação de Serviços de Correio	DAF Património	75.028,67 MZM	23/0/19				DHL		
105/CEDSIF/UGEA/19	Serviços de Arrendamento de Balcão Exposição	DAF Património	234.000,00 MZM	20/01/2019				Bright adventure SA		
07/CEDSIF/UGEA/19	Prestação de Serviços de Parqueamento	DAF Património	285.000,00 MZM	05-02-2019				Cidadela Investimento		
05/CEDSIF/UGEA/19	Contratação de Formação Business	Projecto	80.000euros	18/02/19				Universidade Portucalense		

